

965

201504221229187027

अंजनेरी लघु पाटबंधारे योजना
ता. अंबकेश्वर, जि. नाशिक
द्वितीय सुधारित प्रशासकीय
मान्यता प्रदान करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग
शासन निर्णय क्र. लपायो- २००४/१२८७/(३२६/२००४)/खारभूमि
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
दिनांक: २३-१०-२००४

पहावे- अधीक्षक अभियंता, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद व
मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक.
यांची १) पत्र क्र. गोमपाविमं/तां-५/७५५४, दिनांक २७/१०/२००४.
२) पत्र क्र. उमप्र/तां-४/४८४/२००५, दिनांक २२/०२/२००५.

प्रस्तावना:

अंजनेरी लघु पाटबंधारे योजना, ता. अंबकेश्वर, जि. नाशिक या योजनेस शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र. लपायो ५०६/(१६४/८७)/लपा-१, दिनांक ७/८/१९८७, अन्वये एकूण रु. ११०.१३ लक्ष रकमेस मूळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येवून कामास सुरुवात करण्यात आली होती. परंतु प्रकल्पवर्धात शेतकरी न्यायालयात गेल्यामुळे १९९७ पर्यंत काम बंद होते. त्यानंतर शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक लपायो १४९८/(२९३/९८)/खारभूमी, दिनांक ३०/९/१९९९ अन्वये रु. ५३४.७३ लक्ष इतक्या रकमेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येवून, काम सुरु करण्यात आले. या योजनेचे काम पूर्ण होतांना दरसूचीच्या दरात झालेली वाढ, संकल्पचित्रातील बदलामुळे झालेली वाढ व अनुषंगिक खर्चातील वाढीमुळे योजनेच्या किमतीत वाढ होत आहे. त्यामुळे सन २००३-२००४ ची दरसूची वापरून योजनेचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून रु. १०९१.०८ लक्ष किमतीच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव अधीक्षक अभियंता, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद, यांचेकडून शासनास प्राप्त झाला होता व तो शासनाच्या विचाराधीन होता. परंतु या प्रस्तावित किमतीत अंतर्भूत असलेली गौण खर्चाच्या स्वामित्यधनाची ठेकेदारांनी अदा करावयाची तरतुद नविंदेत असल्याने सदर रक्कम कमी करून उर्वरित किमतीस मान्यता देण्याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय :

१) नाशिक जिल्ह्याच्या अंबकेश्वर तालुक्यातील अंजनेरी लघु पाटबंधारे योजनेस सन २००३-२००४ च्या दरसूचीवर आधारित केलेल्या सुधारित प्राक्कलनानुसार कामाच्या अंदाजित रु. ९,८५,१५,३५६/- (रु. नऊ कोटी, पंचाऐशी लक्ष, पंधरा हजार, तीनशे छप्पर फक्त, त्यापैकी रु. ८,०५,६३,८०४/- कामाग्रीत्यर्थ व रु. १,७९,५४,५५२/- अनुषंगिक खर्च) खर्चास योजनेचे काम मंजूर रकमेत पूर्ण होईल या अटीच्या अधिन

राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. अंदाजपत्रकाचा गोष्टीवारा सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात देण्यात आला आहे.

२) या योजनेच्या कामावरील खर्च मुख्य लेखाशीर्ष "४७०२-लहान पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च - ६००-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना" (११०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूक (घार) म. गो. म. पा. वि. महामंडळास भागभांडवली अंशदान (संगणक सांकेतिक क्रमांक ४७०२-४९९-२) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा.

शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण २०१९/(१२६/१९)/मोप्र (प्र), दिनांक १८/५/१९९९ मधील 'ब' नुसार हा निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १८४-१४६१, दिनांक १२/०३/२००५ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २९७/व्यम १२, दिनांक २/०४/२००५ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

या योजनेस प्रदान केलेली सुधारित प्रशासकीय मान्यता अ.क्र. ११/२००५ वर नोंदविण्यात आलेली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने,

श्री. द. देशपांडे
(श्री. द. देशपांडे)
शासनाचे अवर सचिव

प्रतिलिपी अंदाजाच्या गोष्टीवारासह:-

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुसंधान), मुंबई

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुसंधान), नागपूर.

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर

मुख्य अभियंता (इयप्र) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई

आंतर वित्त सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक

अधीक्षक अभियंता गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद.

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर

उपसचिव (लघु पाटबंधारे) / अवर सचिव (खारभूमि), पाटबंधारे विभाग, मंत्रालय, मुंबई

उपसचिव (खारभूमि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई

अर्थशास्त्रा (५ प्रती) / लया-१/लया-२/नियम-३, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

जिल्हाधिकारी, नाशिक

स्वीय सहायक, मंत्री (जलसंपदा)(कृ.खो.पा.वि.म.वगळून), मंत्रालय, मुंबई

विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई

खारभूमि कार्यासन संग्रहालय.

(दिनांक २३/१२/२००५ चा शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र. लपायो- २००४/१२८७/(३२६/२००४)
खारभूमि चे सहपत्र)

विवरणपत्र

अंदाजपत्रकाचा गोषवारा

अंजनरी लघु पाटबंधारे योजना ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक

अ.क्र.	उपशीर्ष	कामाची किंमत (रुपये)		
		(I) शीर्ष कामे	(II) मुख्य व शाखा कालवे	एकूण
१.	ए-प्राथमिक	१२६०९५	१९३०००	३१९०९५
२.	बी-भूसंपादन	१०९१४६६७	१५३९०००	१२४५३६६७
३.	सी-कामे	८८३८२१२१	७४४०००	९५८२६१२१
४.	डी- विमोचक	१०३५०१६९	३८९०००	१०७३९१६९
५.	डु - फॉल	-	-	-
६.	एफ- आर.एच.टी.कामे	-	४६६३०००	४६६३०००
७.	जी- पूल	-	९३७०००	९३७०००
८.	एच- एस्केप	-	-	-
९.	के- ड्रमरती	२६५४२१	-	२६५४२१
१०.	एल- मार्तिका	-	२३८९०००	२३८९०००
११.	एम- वृक्षारोपण	५०००	-	५०००
१२.	ओ- संकीर्ण	५०००	२५०००	३००००
१३.	पी- देखभाल	१३९३३१	-	१३९३३१
१४.	आर-दळणवळण	५००००	२०००००	२५००००
	एकूण	६४२३७८०४	११०७९०००	७५३१६८०४
	(III) - वितरिका	-	५२४४०००	५२४४०००
	कामाप्रित्यर्थ	६४२३७८०४	१६३२३०००	८०५६०८०४
	अधिक अनुषंगिक खर्च २५.२५ टक्के (भूसंपादन वगळून)	-	-	१७९५४५५२
	प्रकल्पाची एकूण किंमत	-	-	९८५१५३५६

ठळक वैशिष्ट्ये :

योजनेची सिंचन क्षमता	२७३.५० हेक्टर
नियोजित पाणीसाठा	३२४२ स.घ.मी.
पाणीसाठ्याची प्रति स.घ.मी. किंमत (रु.)	३०३८७ > २६०८० (आर्थिक मापदंडात बसत नाही.)
लाभव्यय गुणोत्तर	१.३२ > १.०० (आर्थिक मापदंडात बसतो)